



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

MĚSTSKÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.
Marek Václavík
Pražská 372
397 01 Písek

MĚSTSKÉ SLUŽBY, PÍSEK s.r.o.	
Došlo	27 -01- 2017
Příloh	č. jedn. 5 dokonč
Předáno	Podpis

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Horažďovský Petr
T 602485240
F
Petr.Horazdovsky@eon.cz

Písek 24.1.2017

Věc: Plán výkopových prací pro rok 2017, Písek

V roce 2017 plánuje E.ON Česká republika s.r.o., Správa sítě plyn rekonstrukce plynovodu a přípojek v těchto lokalitách.

Dokončení rekonstrukce zahájené v roce 2016 - Velkého náměstí, ulice Heydukova, Havlíčkovo nám. ulice Smetanova, ulice Nerudova: rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v rozsahu přiložené situace. Předpoklad provedení stavby II. - III. čtvrtletí 2017

Ulice Soukenická: rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v rozsahu přiložené situace. Předpoklad provedení stavby II. - III. čtvrtletí 2017

Lokalita sídliště Za Kapličkou - II. etapa: rekonstrukce části NTL plynovodu a přípojek v rozsahu přiložené situace. Předpoklad provedení stavby II. - III. čtvrtletí 2017

Lokalita nábřeží 1.máje: rekonstrukce STL plynovodu a přípojek v rozsahu přiložené situace. Předpoklad provedení stavby II. - III. čtvrtletí 2017

Část lokality sídliště JIH: rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v rozsahu přiložené situace. Předpoklad provedení stavby II. - III. čtvrtletí 2017

Ulice Raisova: rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek v rozsahu přiložené situace. Předpoklad provedení stavby II. - III. čtvrtletí 2017

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C.,
vložka 15066
IČ: 25733591



Ulice Denisova a Erbenova: rekonstrukce STL plynovodu a přípojek v rozsahu přiložené situace.

Předpoklad provedení stavby II. - III. čtvrtletí 2017

Lokalita pod Lesnickou školou: rekonstrukce STL plynovodu a přípojek v rozsahu přiložené situace.

Předpoklad provedení stavby II. - III. čtvrtletí 2017


Uvedené termíny provedení prací jsou pouze orientační.

S přátelským pozdravem


E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

011



Písek, Denisova, Mírové nám. — rozsah rekonstrukce STL plynovodu + přípojek





PÍSEK

Písek - nábřeží 1.máje — rozsah rekonstrukce STL plynovodu

